

Приложение № 2 к договору № \_\_\_\_\_ от

201 г.

**План-график производства строительного-монтажных работ**

Наименование платежа	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата (завершение)
Подготовительные работы	24.04.2014г.						28.04.2014г.
Устройство фундамента здания с перекрытием(ПК)		29.04.2014г.					30.05.2014г.
Строительство дома			02.06.2014г.				18.07.2014г.
Изготовление крыши здания				21.07.2014г.			31.08.2014г.
Изготовление фасада здания					9/1/2014		<b>17.10.2014г</b>
				Подписание АКТА приемки выполненных работ			Подписание АКТА приемки выполненных работ

Приложение № 2.1 к договору № \_\_\_\_\_ от "18" апреля 2014 г.

**План-график финансирования**

Раздел сметы		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	Всего
Фундамент и цоколь	Материалы	763752							<b>763752</b>
	Работы	184077.6	429517.4						<b>613595</b>
Строительство дома	Материалы		1281938						<b>1281938</b>
	Работы			220032.96	513410.24				<b>733443.2</b>
Крыша	Материалы				275058.54				<b>275058.54</b>
	Работы				112593.6	262715.4			<b>375309</b>
Фасад	Материалы					355679			
	работы						155067.36		
<b>Итого по месяцам</b>		<b>947829.6</b>	<b>1711455.4</b>	<b>220032.96</b>	<b>901062.38</b>	<b>618394.4</b>	<b>155067.36</b>	<b>361823.84</b>	<b>4915665.94</b>

Заказчик:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подрядчик:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /